

| PLAN ANUAL 2024    |                         |                                    |          |           |                               |                             |   | EJECUTADO AÑO 2024 |           |  |   |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--|---|
| CODIGO PROYECTO PQ | CODIGO INTERNO CONTUGAS | NOMBRE O DENOMINACION DEL PROYECTO | LONGITUD | INVERSION | INICIO (X,Y)                  | FIN (X,Y)                   | CALLE / DISTRITO  | LONGITUD           | INVERSION | CALLE/DISTRITO   | MOTIVO DE LA VARIACIÓN  |
|                    |                         |                                    | metros   | US\$      |                               |                             |   | metros             | US\$      |  |   |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 205.00   | 8,340     | 375462.09 m E, 8515773.69 m S | 375544.28 m, 8515898.40 m S | PSJE PASO DE GOMEZ ubigeo 3083 / SUNAMPE / CHINCHA  | 285.83             | 29,646    | En la Malla 00 Etapa 04 y Malla 07 del sector Sunampe, Chincha | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 382.00   | 15,540    | 375300.16 m E, 8515980.23 m S | 375396.38 m, 8515753.91 m S | CALLE S/N ubigeo 3082 / SUNAMPE / CHINCHA   | 482.81             | 52,059    | En la Malla 09 Etapa 02 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 208.00   | 8,465     | 375409.26 mE 8516065.41 mS    | 375359.47 mE 8515983.08 mS  | PSJE 01, PSJE 02 ubigeo 1081 / SUNAMPE / CHINCHA  | 233.37             | 13,814    | En la Malla 09 Etapa 02 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 83.00    | 3,378     | 375310.94 mE 8516142.08 mS    | 375306.76 mE 8516060.25 mS  | PSJE 03 ubigeo 1082 / SUNAMPE / CHINCHA   | 111.25             | 6,585     | En la Malla 09 Etapa 02 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 148.00   | 6,023     | 375181.59 mE 8516145.53 mS    | 375222.57 mE 8516155.2 mS   | PSJE 07 ubigeo 3276 / SUNAMPE / CHINCHA   | 183.65             | 10,871    | En la Malla 09 Etapa 02 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 18.00    | 733       | 374879.94 mE 8515917.69 mS    | 374896.86 mE 8515923.12 mS  | PSJE 18 ubigeo 0973 / SUNAMPE / CHINCHA   | 33.50              | 1,401     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 794.00   | 32,301    | 375043.54 mE 8515870.76 mS    | 375105.88 mE 8515763.99 mS  | PSJE NORAS, PSJE 10, PSJE PASO DE GOMEZ 18 ubigeo 0971 / SUNAMPE / CHINCHA                  | 835.04             | 34,914    | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 293.00   | 15,348    | 374932.38 mE 8515872.41 mS    | 374929.86 mE 8515909.49 mS  | PSJE S/N, PSJE 13, PSJE 14, PSJE 15, PSJE 17, PSAJE ATUNCAR ubigeo 0972 / SUNAMPE / CHINCHA | 314.00             | 18,595    | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 60.10    | 2,446     | 374867.78 mE 8516013.35 mS    | 374868.35 mE 8516009.88 mS  | PSJE S/N ubigeo 0978 / SUNAMPE / CHINCHA  | 73.97              | 3,093     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 128.00   | 5,209     | 375223.61 mE 8516123.27 mS    | 375342.63 mE 8516148.04 mS  | PSJE LOS PINOS ubigeo 3089 / SUNAMPE / CHINCHA  | 129.36             | 5,409     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 370.00   | 21,500    | 374907.16 mE 8516140.13 mS    | 375250.21 mE 8516240.14 mS  | PSJE LOS PINOS ubigeo 3089 / SUNAMPE / CHINCHA  | 397.13             | 23,518    | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 88.00    | 3,582     | 375256.62 mE 8516129.85 mS    | 375250.66 mE 8516041.58 mS  | PSJE Z ubigeo 1081 / SUNAMPE / CHINCHA  | 107.64             | 6,374     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 615.00   | 35,720    | 374702.65 mE 8515930.53 mS    | 374772.26 mE 8515638.62 mS  | CALLE EL PORVENIR, ubigeo 0967, 0970 y 0974 / SUNAMPE / CHINCHA                             | 628.80             | 37,237    | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario  |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 468.00   | 19,047    | 374593.3 mE 8516103.25 mS     | 374735.7 mE 8516084.63 mS   | PSJE 14, PSJE SAN MARTIN, PSJE 16, PSJE 17, PSJE S/N, 18, ubigeo 0976 / SUNAMPE / CHINCHA   | 487.72             | 28,882    | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 23.10    | 940       | 374844.59 mE 8516118.75 mS    | 374823 mE 8516117 mS        | PSJE 11 ubigeo 0979 / SUNAMPE / CHINCHA   | 38.93              | 1,628     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 41.30    | 1,681     | 374842.92 mE 8516132.64 mS    | 374803.22 mE 8516130.68 mS  | PSJE 12, ubigeo 0979 / SUNAMPE / CHINCHA  | 52.70              | 2,203     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 32.30    | 1,315     | 374841.71 mE 8516149.47 mS    | 374810.61 mE 8516149.13 mS  | PSJE 13, ubigeo 0979 / SUNAMPE / CHINCHA  | 38.56              | 2,283     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 82.30    | 3,350     | 374758.35 mE 8516166.13 mS    | 374838.35 mE 8516167.64 mS  | PSJE 14, ubigeo 0979 / SUNAMPE / CHINCHA  | 100.21             | 5,934     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 71.45    | 2,908     | 374779.41 mE 8516165.72 mS    | 374800.55 mE 8516118.07 mS  | PSJE 19, ubigeo 0976 / SUNAMPE / CHINCHA  | 80.73              | 4,781     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 68.28    | 2,779     | 374706.48 mE 8516225.57 mS    | 374736.62 mE 8516166.59 mS  | PSJE 15, ubigeo 0976 / SUNAMPE / CHINCHA  | 75.60              | 3,161     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498          | PE-22-102               | Sector Sunampe                     | 37.50    | 1,526     | 374605.23 mE 8515876.01 mS    | 374636.99 mE 8515882.67 mS  | PSJE 01, ubigeo 0967 / SUNAMPE / CHINCHA  | 45.70              | 2,706     | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha                     | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |

|           |           |                |        |        |                            |                            |  |        |        |   |   |
|-----------|-----------|----------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|--|--------|--------|---|---|
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 34.50  | 1,404  | 374611.00 mE 8515845.00 mS | 374639.41 mE 8515850.69 mS | PSJE 02, ubigeo 0967 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 41.59  | 2,463  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 84.72  | 3,448  | 374614.89 mE 8515826.32 mS | 374693.76 mE 8515842.16 mS | PSJE 03, ubigeo 0967 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 91.29  | 5,406  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 179.50 | 7,305  | 374708.97 mE 8515598.74 mS | 374720 mE 8515559 mS       | PSJE S/N, PSJE 05, PSJE PASO DE GOMEZ, ubigeo 3076 / SUNAMPE / CHINCHA | 184.43 | 10,922 | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 22.97  | 935    | 374753.33 mE 8515687.27 mS | 374733.96 mE 8515683.67 mS | PSJE 08, ubigeo 0967 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 30.28  | 1,793  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 32.62  | 1,328  | 374762.18 mE 8515678.45 mS | 374792.22 mE 8515690.08 mS | PSJE 03, ubigeo 0970 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 47.63  | 2,821  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 64.55  | 2,627  | 374720.72 mE 8515874.53 mS | 374782.66 mE 8515890.82 mS | PSJE 06, ubigeo 0974 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 74.52  | 4,413  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 29.45  | 1,199  | 374674.16 mE 8515931.26 mS | 374676.67 mE 8515901.91 mS | PSJE 20, ubigeo 0974 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 36.54  | 2,164  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 196.00 | 7,973  | 375165.31 mE 8516898.15 mS | 375170.37 mE 8516896.88 mS | PSJE 06, ubigeo 1071 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 204.72 | 12,123 | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 112.74 | 4,586  | 375287.78 mE 8516866.08 mS | 375192.99 mE 8516815.69 mS | PSJE ATUNCAR, ubigeo 1071 / SUNAMPE / CHINCHA                          | 113.54 | 6,724  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 175.00 | 7,122  | 375151.15 mE 8516644.53 mS | 375189.16 mE 8516757.18 mS | PSJE 01, ubigeo 1071 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 179.71 | 10,642 | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 116.75 | 4,752  | 374905.76 mE 8516529.59 mS | 374940.33 mE 8516610.76 mS | PSJE 02, ubigeo 1071 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 118.98 | 7,046  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 22.10  | 1,158  | 375377.00 mE 8516760.00 mS | 375378.88 mE 8516779.34 mS | PSJE 05, ubigeo 1076 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 23.77  | 1,408  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 627.63 | 36,470 | 374552.7 mE 8516635.74 mS  | 374619.87 mE 8516504.93 mS | CALLE TERESA DE LA CRUZ, ubigeo 1076 / SUNAMPE / CHINCHA               | 637.14 | 37,731 | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 459.91 | 18,718 | 374855.65 mE 8516908.96 mS | 374856.68 mE 8516727.03 mS | PSJE 01, ubigeo 1071 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 469.45 | 27,800 | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 247.21 | 10,061 | 374792.98 mE 8516907.83 mS | 374628.71 mE 8516746.55 mS | AV. JUAN REJAS DE LA CRUZ, ubigeo 3005 / SUNAMPE / CHINCHA             | 255.98 | 15,159 | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 43.80  | 1,783  | 374646.37 mE 8516860.8 mS  | 374685.86 mE 8516855.57 mS | PSJE 08, ubigeo 1057 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 45.27  | 2,681  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 350.10 | 14,249 | 374510.1 mE 8516940.33 mS  | 374696.14 mE 8516859.74 mS | CA LOS JACINTOS, ubigeo 3004 / SUNAMPE / CHINCHA                       | 355.71 | 21,065 | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 142.50 | 5,800  | 374492.5 mE 8516932.51 mS  | 374481.13 mE 8516799.38 mS | PSJE 04, ubigeo 1060 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 144.80 | 8,575  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 49.90  | 2,031  | 374462.99 mE 8516883.77 mS | 374461.37 mE 8516834.89 mS | PSJE 05, ubigeo 1060 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 52.04  | 3,082  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 42.79  | 1,742  | 374446.21 mE 8516881.97 mS | 374446.05 mE 8516839.18 mS | PSJE 06, ubigeo 1060 / SUNAMPE / CHINCHA                               | 46.32  | 2,743  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 208.50 | 8,486  | 374325.15 mE 8516823.15 mS | 374481.13 mE 8516799.38 mS | PSJE S/N, ubigeo 1060 / SUNAMPE / CHINCHA                              | 215.71 | 12,774 | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 22.79  | 927    | 374445.51 mE 8517061.43 mS | 374440.49 mE 8517047.24 mS | PSJE S/N, ubigeo 1057 / SUNAMPE / CHINCHA                              | 26.11  | 1,546  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe | 70.97  | 2,888  | 374416.13 mE 8516974.06 mS | 374472.22 mE 8516931.45 mS | PSJE S/N, ubigeo 1057 / SUNAMPE / CHINCHA                              | 78.08  | 4,624  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chinch | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |

|           |           |                 |         |        |                              |                              |  |         |        |   |   |
|-----------|-----------|-----------------|---------|--------|------------------------------|------------------------------|--|---------|--------|---|---|
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 35.67   | 1,451  | 374414.92 mE 8517063.98 mS   | 374443.76 mE 8517074.85 mS   | PSJE S/N, ubigeo 1057 / SUNAMPE / CHINCHA                            | 37.20   | 2,203  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 101.29  | 4,122  | 374197.64 mE 8516919.45 mS   | 374280.72 mE 8516865.09 mS   | PSJE S/N, ubigeo 1058 / SUNAMPE / CHINCHA                            | 104.52  | 6,190  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 158.00  | 9,181  | 374534 mE 8516764.12 mS      | 374627.03 mE 8516731.44 mS   | PSJE S/N, ubigeo 3008 y 3009 / SUNAMPE / CHINCHA                     | 175.91  | 10,417 | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 73.00   | 2,971  | 374188.33 mE 8516796.31 mS   | 374248.12 mE 8516781.65 mS   | PSJE S/N, ubigeo 1058 / SUNAMPE / CHINCHA                            | 80.98   | 4,796  | En la Malla 08 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 570.00  | 23,198 | 374595.29 mE 8516991.57 mS   | 375064.97 mE 8516923 mS      | PSJE SANTO TORIBIO Y RAMÓN CASTILLA, ubigeo 1063 / SUNAMPE / CHINCHA | 604.67  | 35,808 | En la Malla 07 y Malla 09 del sector Sunampe, Chincha | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 30.13   | 1,226  | 374435.8 mE 8517051.39 mS    | 374454.1 mE 8517072.16 mS    | PSJE S/N, ubigeo 1057 / SUNAMPE / CHINCHA                            | 33.55   | 1,987  | En la Malla 09 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 148.90  | 6,057  | 374063.58 mE 8516916.58 mS   | 374181.9 mE 8516914.88 mS    | CALLE LOS OLIVOS, ubigeo 3003 / SUNAMPE / CHINCHA                    | 155.30  | 9,197  | En la MALLA 14 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 185.04  | 7,528  | 374024.38 mE 8517038.5 mS    | 374148.28 mE 8517008.03 mS   | PSJE EL ARTE, ubigeo 3002 / SUNAMPE / CHINCHA                        | 337.73  | 20,000 | En la MALLA 07 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 498.36  | 20,274 | 373735.77 mE 8517250.97 mS   | 373916.66 mE 8517162.94 mS   | CALLE EL PORVENIR, PSJE SANTA ROSA, ubigeo 1052 / SUNAMPE / CHINCHA  | 540.28  | 31,995 | En la MALLA 09 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 1024.73 | 47,323 | 373683.59 mE 8516842.29 mS   | 374004.35 mE 8516791.88 mS   | AV. ALFONSO UGARTE, ubigeo 1046,1039,1044 y 1041 / SUNAMPE / CHINCHA | 1027.38 | 60,841 | En la MALLA 14 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 76.71   | 3,121  | 373972.53 mE 8517091.8 mS    | 374046.74 mE 8517072.35 mS   | PASAJE SALVADOR, ubigeo 1050 / SUNAMPE / CHINCHA                     | 83.27   | 4,929  | En la MALLA 07 ETAPA 02 del sector Sunampe, Chincha   | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 60.73   | 2,471  | 373814.23 mE 8516937.8 mS    | 373853.15 mE 8516972.08 mS   | PASAJE S/N, ubigeo 1046 / SUNAMPE / CHINCHA                          | 64.06   | 3,792  | En la MALLA 07 ETAPA 02 del sector Sunampe, Chincha   | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 191.20  | 7,778  | 373957.95 mE 8516961.63 mS   | 374131.4 mE 8516881.16 mS    | PASAJE YATACO, ubigeo 1030 / SUNAMPE / CHINCHA                       | 205.72  | 12,183 | En la MALLA 14 del sector Sunampe, Chincha            | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 189.73  | 7,718  | 374096.9 mE 8517121.62 mS    | 374254.67 mE 8517124.09 mS   | PASAJE RENOVACIÓN, ubigeo 1055 / SUNAMPE / CHINCHA                   | 336.06  | 19,901 | En la MALLA 07 del sector Sunampe, Chincha            | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario  |
| 207785498 | PE-22-102 | Sector Sunampe  | 242.25  | 9,855  | 373911.59 mE 8517141.71 mS   | 374069.76 mE 8517098.17 mS   | PASAJE S/N, ubigeo 1053, 1054 y 3000) / SUNAMPE / CHINCHA            | 251.16  | 14,873 | En la MALLA 07 del sector Sunampe, Chincha            | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario  |
| 207785502 | PE-22-303 | Sector Santiago | 22.05   | 897    | 422784.71 m E 8432931.15 m S | 422791.27 m E 8432920.77 m S | CA. PRINCIPAL ubigeo 0025 / SANTIAGO / ICA                           | 35.52   | 2,103  | En la MALLA 01 del sector Santiago, Ica               | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario  |
| 207785502 | PE-22-303 | Sector Santiago | 28.60   | 1,163  | 422914.70 m E 8431189.63 m S | 422943.30 m E 8431189.63 m S | PASAJE SULCA ubigeo 0088 / SANTIAGO / ICA                            | 38,4    | 1,606  | En la MALLA 04 del sector Santiago, Ica               | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario  |