

| PLAN ANUAL 2022    |                         |                                    |          |           |                                   |                                   |                                    | EJECUTADO AÑO 2022 |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO PROYECTO PQ | CODIGO INTERNO CONTUGAS | NOMBRE O DENOMINACION DEL PROYECTO | LONGITUD | INVERSION | INICIO (X,Y)                      | FIN (X,Y)                         | CALLE / DISTRITO                   | LONGITUD           | INVERSION | CALLE/DISTRITO                                                                                                           | MOTIVO DE LA VARIACIÓN                                                                                                                                                         |
|                    |                         |                                    | metros   | US\$      |                                   |                                   |                                    | metros             | US\$      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| 207785493          | PE-22-301               | Sector Acomayo II                  | 42.90    | 2,409     | 422574.576 E<br>8445250.044 S     | 422616.152 E<br>8445261.947 S     | CALLE S/N / PARCONA / ICA          | 43.00              | 2,414     | CALLE S/N / PARCONA / ICA                                                                                                | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario                                                             |
| 207785493          | PE-22-301               | Sector Acomayo II                  | 59.67    | 3,350     | 422464.68 E<br>8445015.29 S       | 422520.70 E<br>8445021.08 S       | CALLE S/N / PARCONA / ICA          | 68.50              | 3,846     | CALLE S/N / PARCONA / ICA                                                                                                | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario                                                             |
| 207785493          | PE-22-301               | Sector Acomayo II                  | 132.90   | 7,462     | 422526.216 E<br>8444809.085 S     | 422591.451 E<br>8444706.424 S     | CALLE S/N / PARCONA / ICA          | 133.70             | 7,507     | CALLE S/N / PARCONA / ICA                                                                                                | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario                                                             |
| 207785492          | PE-22-304               | Sector ICA Centro                  | 443.00   | 32,281    | 421497.836 E<br>8444822.283 S     | 421636.849 E<br>8444543.595 S     | CALLE PIURA Y LIMA / ICA / ICA     | 908.70             | 57,068    | CALLE URUBAMBA Y CALLE AYACUCHO / ICA / ICA<br>AVENIDA 4 / PARCONA / ICA<br>PSJs GOBERNADORES Y LABRIEGO / PARCONA / ICA | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario. |
| 207785492          | PE-22-304               | Sector ICA Centro                  | 93.00    | 5,222     | 421507.259 E<br>8444705.752 S     | 421523.471 E<br>8444613.429 S     | CALLE PIURA / ICA / ICA            |                    |           |                                                                                                                          | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario. |
| 207785492          | PE-22-304               | Sector ICA Centro                  | 114.00   | 6,401     | 421569.212 E<br>8444524.362 S     | 421602.264 E<br>8444417.703 S     | CALLE PIURA / ICA / ICA            |                    |           |                                                                                                                          | Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario. |
| 207785493          | PE-22-301               | Sector Acomayo II                  | 30.04    | 1,707     | 422779.801 m E<br>8445074.047 m S | 422790.021 m E<br>8445045.099 m S | CALLE S/N Malla 02/ PARCONA / ICA  | 184.29             | 10,546    | En la Malla 03 de la Etapa 02, Lomo Largo, Chincha, Ica<br>Ejecutado Año 2023                                            | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario                                                             |
| 207785493          | PE-22-301               | Sector Acomayo II                  | 161.87   | 9,089     | 421971.47 m E<br>8444970.84 m S   | 422120.56 m E<br>8445033.89 m S   | PSJE LOS APOSTOLES / PARCONA / ICA | 347.40             | 19,881    | En la Malla 02 de la Etapa 02, Lomo Largo, Chincha, Ica<br>Ejecutado Año 2023                                            | Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario                                                             |